

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ/งาน	รายการที่มีปัญหา และไม่สามารถลง นามได้ทัน ภายใน 31 มี.ค. 56 (✓)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย ณ 30 พ.ย.55 (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คาดว่าจะเบิก																		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค		
						ธ.ค.-55		ม.ค.-56		ก.พ.-56		มี.ค.-56		เม.ย.-56		พ.ค.-56		มิ.ย.-56		ก.ค.-56		ส.ค.-56			ก.ย.-56	
						บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ		บาท	ร้อยละ
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		16,367,800																							
	รายการที่ปรากฏชื่อ																									
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่เขาดออีควาแกสัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		2,400,000																							
2	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำนิคมบ้านอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		500,000																							
3	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านเบือย - [32848]		391,000																							
4	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		281,000																							
5	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ สายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		443,000																							
6	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 2		313,600																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
7	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 3		400,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
8	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+053 - 3+200 ฝายส่งน้ำ ที่ 4		300,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
9	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 5		196,500																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
10	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 6		635,500																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
11	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย และแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 7		256,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
12	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคอง ฝายส่งน้ำ ที่ 4		292,500																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
13	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.26+000 - 28+040 ฝายส่งน้ำ ที่ 3		155,500																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
14	ซ่อมแซมคลอง LMC กม.4+000 - 5+000 ฝายส่งน้ำ ที่ 2		290,500																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
15	ซ่อมแซมอาคารสะพานรับน้ำป่า คลอง R-6L กม.4+120 ฝายส่งน้ำ ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง		112,700																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
16	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D1-9R-1R-3R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน - [33114]		800,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
17	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D3-2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน - [33119]		4,000,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
18	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D2-4R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน - [33120]		1,600,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
19	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D2-2R-3R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		1,500,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
20	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D2-1R-1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน		1,500,000																					ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		

หมายเหตุ : 1. รายการนำมาจากระบบติดตาม online หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขกับกลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2243 1417

2. ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายแบบสะสม

3. รายการที่ไม่สามารถลงนามได้ภายใน 31 มี.ค. 56 ให้ใส่ปัญหาอุปสรรค